



УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ - СОШ № 5 г. Унеча
С.Д. Федорищенко
Приказ № 121 от 10.09.2020 г.

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МОУ - СОШ № 5 г. Унеча

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август - Сентябрь
2	Создание Интернет страниц на сайте школы.	Страницка на сайте	Сентябрь - Ноябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации Унечского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Август - Сентябрь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации Унечского района		Август - Сентябрь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Август - Сентябрь
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Саидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май Август - Сентябрь

	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
1	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МОУ-СОШ № 5 г. Унеча в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Сентябрь - Ноябрь
2	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь - Ноябрь
3	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
4	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Ноябрь
5	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
6	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно